

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2026
PROCEDIMENTO Nº 004/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 107, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

CNPJ Nº. 41.522.178/0001-80

ENDEREÇO: PRAÇA CHIQUINHO EZEQUIEL, 2222 - CENTRO - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

CONTRATADOS:

J. A. C. SÁ LTDA

CNPJ Nº 17.257.344/0001-83

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA, EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO.

OBJETO DO TERMO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ADITAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR 03 (TRÊS) MESES.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: FICAM RATIFICADAS AS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO INICIAL EM TUDO QUE NÃO CONTRARIAR O PRESENTE TERMO ADITIVO QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO CELEBRADO EM 30 DE MARÇO DE 2026.

FONTE DE RECURSOS: AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE ADITIVO CORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS PROVENIENTES DO ICMS - FPM - E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 26 DE JUNHO DE 2026.

SIGNATÁRIOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, CNPJ Nº 41.522.178/0001-80
(CONTRATANTE)

J. A. C. SÁ LTDA, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83 (CONTRATADO)