

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2024
PROCEDIMENTO Nº 001/2024
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 107 E 125, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI CNPJ Nº. 41.522.178/0001-80 ENDEREÇO: RUA MARTINS DOS SANTOS – PRAÇA DA PREFEITURA – BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.
CONTRATADOS: MARTINS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 44.137.087/0001-19
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO NA LOCALIDADE VOLTA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.
OBJETO DO TERMO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ O DIA 31 DE MARÇO DE 2025 E ALTERAR O VALOR CONTRATUAL NO IMPORTE DE 23,61%. PORTANTO, O CONTRATO COM VALOR INICIAL DE R\$ 120.307,89 (CENTO E VINTE MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), FICA ADITADO EM 23,61%, EQUIVALENTE A R\$ 28.404,69 (VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), PASSANDO AO VALOR TOTAL DE R\$ 148.712,58 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).
DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: FICAM RATIFICADAS AS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO INICIAL EM TUDO QUE NÃO CONTRARIAR O PRESENTE TERMO ADITIVO QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO CELEBRADO EM 17 DE JULHO DE 2024.
FONTE DE RECURSOS: AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE ADITIVO CORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS PROVENIENTES DO ICMS – FPM - E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 30 DE JANEIRO DE 2025.
SIGNATÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, CNPJ Nº. 41.522.178/0001-80 (CONTRATANTE) MARTINS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 44.137.087/0001-19 (CONTRATADO)