

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 216/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2024
PROCEDIMENTO Nº 052/2024
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 125, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI CNPJ Nº. 41.522.178/0001-80 ENDEREÇO: RUA MARTINS DOS SANTOS – PRAÇA DA PREFEITURA – BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.
CONTRATADOS: HM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 17.670.327/0001-73
OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) LOTES URBANOS COMERCIAIS – PERFAZENDO UMA ÁREA 2530 M ² (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA METROS QUADRADOS), LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO JARDINS DO CERRADO, PARA COMPLEMENTAR A ÁREA DESTINADA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL – ZONA URBANA DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.
OBJETO DO TERMO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAR O VALOR CONTRATUAL NO IMPORTE 6,5%. PORTANTO, O CONTRATO COM VALOR INICIAL DE R\$ 859.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL REAIS), FICA ADITADO EM 6,5%, EQUIVALENTE A R\$ 55.835,00 (CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), PASSANDO AO VALOR TOTAL DE R\$ 914.835,00 (NOVECENTOS E QUATORZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)..
DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: FICAM RATIFICADAS AS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO INICIAL EM TUDO QUE NÃO CONTRARIAR O PRESENTE TERMO ADITIVO QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO CELEBRADO EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024.
FONTE DE RECURSOS: AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE ADITIVO CORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS PROVENIENTES DO ICMS – FPM - E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 18 DE AGOSTO DE 2025.
SIGNATÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, CNPJ Nº. 41.522.178/0001-80 (CONTRATANTE) HM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 17.670.327/0001-73 (CONTRATADO)