



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**  
**CNPJ Nº 41.522.178/0001-80**  
**ENDEREÇO: PRAÇA CHIQUINHO EZEQUIEL, 2222 – CENTRO,**  
**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**

**PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 187/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2024**  
**PROCEDIMENTO Nº 043/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO**

**FUNDAMENTO LEGAL:**

NORMA GERAL DA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR 123/2006.  
PRIMEIRO ADITIVO DE AUMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2024  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024  
PROCEDIMENTO Nº 043/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO

**CONTRATANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI CNPJ. nº 41.522.178/0001-18  
ENDEREÇO: RUA MARTINS DOS SANTOS, PRAÇA DA PREFEITURA, NA  
CIDADE DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO ESTADO DO PIAUÍ, CEP 64868-000

**CONTRATADA:**

MP CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 17.071.802/0001-95  
ENDEREÇO: RUA MARTINS DOS SANTOS, Nº 2905, SALA B CENTRO, BAIXA GRANDE DO  
RIBEIRO-PI, CEP: 64868-000.

**OBJETO DO CONTRATO:**

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES, HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.

**OBJETO DO TERMO:**

O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ A DATA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025.

**RATIFICAÇÃO DAS CLAUSULAS**

FICAM RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO INICIAL EM TUDO QUE NÃO CONTRARIAR O PRESENTE TERMO ADITIVO QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO Nº 187/2024, CELEBRADO EM 13 DE SETEMBRO DE 2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024.

**FONTE DE RECURSOS:**

ICMS-FPM-FPE-FME-FUNDEB-PBA- FMS/FUS-PAB-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-  
FMAS/RECURSOS FEDERAIS/CRAS-PBF/PDDE-BRASIL CARINHOSO-QUOTA-QSE-E  
OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS.

**DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 30/12/2024**

**SIGNATARIOS:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, CNPJ. Nº 42.557.318/0001-18.(CONTRATANTE)  
MP CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 17.071.802/0001-95 (CONTRATADA)